
Die Oberbürgermeisterin 

Dezernat, Dienststelle 
VII/4518 
 

Vorlagen-Nummer 

 3523/2021 

Freigabedatum 

08.11.2021  

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 

Neubau Historische Mitte 
 
Hier:  
Erhöhung des Planungsbudgets aufgrund der Neubewertung der Leistungsphase 3 
(Entwurfsplanung),  
 
Vorgezogene Mittelbereitstellung für die Leistungsphase 4 (Genehmgungsplanung) für das 
Gesamtprojekt 
 
Vorgezogene Mittelbereitstellung für die Leistungsphasen 5 und 6 (Ausführungsplanung und 
Ausschreibung) für die Abbrucharbeiten und Teile der Baugrube und 
 
Genehmigung zur Fällung einer Platane unter Berücksichtigung von Ersatzpflanzungen. 

Beschlussorgan 

Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 

 

 
1. Der Rat nimmt die durch die GbR Historische Mitte weiterentwickelte und vertiefte Kos-

tenplanung mit Bruttogesamtbaukosten in Höhe von 183,06 Mio. Euro für das gesamte 
Gebäudeensemble (Neubau Kölnisches Stadtmuseum, Neubau Studienhaus des Rö-
misch-Germanischen Museums und Kurienhaus der Hohen Domkirche) zur Kenntnis.  

 
2. Der Rat bewilligt die Erweiterung der Planungsmittel für die die Stadt Köln betreffenden 

Gebäudeteile um 1,2 Mio. Euro von 5,4 Mio. Euro auf 6.6 Mio. Euro (siehe Vorlagen-
Nummer 0353/2018 - „Neubau des Kölnischen Stadtmuseums und des Studiengebäudes 
für das Römisch-Germanische Museum im Rahmen des Neubaus Historische Mitte“) und 

beschließt gleichzeitig die Freigabe dieser investiven Auszahlungsermächtigung im  Teilfi-
nanzplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum in der Teilplanzeile 08 - Auszahlungen für 

Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 25.11.2021 

Bauausschuss 29.11.2021 

Ausschuss Kunst und Kultur 30.11.2021 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 02.12.2021 

Finanzausschuss 06.12.2021 

Rat 14.12.2021 
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Baumaßnahmen auf der Finanzstelle 4518-0408-0-1002 - Historische Mitte im Haushalts-
jahr 2022 vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2022.  

 
3. Der Rat nimmt die durch die GbR Historische Mitte vorgelegte Zeit-Maßnahmen-Planung 

inklusive Projektbeschleunigungsmaßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 

 
4. Der Rat beschließt in diesem Zusammenhang die vorgezogene anteilige städtische Mittel-

bereitstellung für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) in Höhe von 800.000 Eu-
ro und gleichzeitig die Freigabe dieser investiven Auszahlungsermächtigung im Teilfinanz-
plan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum in der Teilplanzeile 08 - Auszahlungen für Baumaß-

nahmen auf der Finanzstelle 4518-0408-0-1002 - Historische Mitte im Haushaltsjahr 2022 
vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2022.  

 
5. Der Rat beschließt in diesem Zusammenhang die vorgezogene anteilige Mittelbereitstel-

lung für die Leistungsphasen 5 und 6 (Ausführungsplanung und Ausschreibung) für die 

Abbrucharbeiten und Teile der Baugrube in Höhe von 600.000 Euro und gleichzeitig die 
Freigabe dieser investiven Auszahlungsermächtigung im Teilfinanzplan 0408 – Kölnisches 

Stadtmuseum in der Teilplanzeile 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen auf der Finanz-
stelle 4518-0408-0-1002 - Historische Mitte im Haushaltsjahr 2022 vorbehaltlich des In-
krafttretens der Haushaltssatzung 2022. 

 
6. Der Rat genehmigt die Fällung der Platane an der Straßenecke „Am Hof / Kurt-

Hackenberg-Platz“ und beschließt die Freigabe von 80.000 Euro unter Berücksichtigung 
angemessener Ersatzpflanzungen als vorbereitende Maßnahme für die Verlegung der 
Fernwärmeleitung und den Neubau der Historischen Mitte. Die Mittel stehen im Teilfinanz-

plan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum in der Teilplanzeile 08 - Auszahlungen für Baumaß-
nahmen auf der Finanzstelle 4518-0408-0-1002 - Historische Mitte im Haushaltsjahr 2022 

vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2022 zur Verfügung. 

 

Alternative: 

 
Der Rat nimmt die durch die GbR Historische Mitte weiterentwickelte und überarbeitete Kos-

tenschätzung zur Kenntnis und beschließt die Erhöhung der anteiligen Planungsmittel gemäß 
Beschlusspunkt 2. 
 

Der Rat der Stadt Köln lehnt die Mittelbereitstellung für die vorgezogenen Leistungsphasen 4 
bis 6 und deren vorgezogene Beauftragung gemäß Beschlusspunkte 4 und 5 ab und beauf-

tragt die GbR Historische Mitte, eine aktualisierte Projektplanung spätestens mit der Be-
schlussvorlage zum Baubeschluss vorzulegen.  
 

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Beauftragung der Leistungsphasen 4 bis 6 erst nach 
dem Baubeschluss erfolgen kann und die damit einhergehende zeitliche Verzögerung von 

bis zu 20 Monaten zu entsprechenden Mehrkosten von ca. 5,2 Mio. Euro führt. 
 
Aufgrund der gemeinsamen Projektverantwortung finden anteilige parallele Beschlussfas-

sungen auch in den Gremien der Hohen Domkirche statt. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   2.680.000 € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 

 
  Nein    

  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  

  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  

 
 

Begründungen/Erläuterungen zu den Beschlussvorschlägen 

 
Die GbR Historische Mitte als Bauherrengemeinschaft der Hohen Domkirche und der Stadt 
Köln zur Errichtung des Gebäudeensembles aus dem Neubau des Kölnischen Stadtmuse-

ums, eines Verwaltungsgebäudes für das Kurienhaus der Hohen Domkirche sowie für die 
Verwaltung des Römisch-Germanischen Museums und des Kölnischen Stadtmuseums, hat 

zum Ende der Leistungsphase 2 eine vertiefte Kostenschätzung inklusive einzeln bewerteter 
Risikozuschläge erarbeitet. Ziel ist, bereits vor dem eigentlichen Baubeschluss, transparent 
und vollumfänglich sämtliche Kosten zu identifizieren und darzustellen, um das spätere Kos-

tenrisiko auf Seiten der beiden Gesellschafterinnen Stadt Köln und Hohe Domkirche minimie-
ren zu können. 

 
Die vertiefte Kostenschätzung ergibt ein fortgeschriebenes Gesamtprojektvolumen in Höhe 
von 183,06 Mio. Euro. Daraus resultiert eine notwendige Anpassung der Planungsmittel um 

1,2 Mio. Euro. 
 
Gleichzeitig hat die GbR Historische Mitte Maßnahmen entwickelt, um die Projektzeit bzw. 

die Bauzeit erheblich zu verkürzen und damit das Kostenrisiko, zum Beispiel durch nicht be-
einflussbare Baupreissteigerungen, weiter zu begrenzen. Für die vorgezogene Bearbeitung 
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der betroffenen Leistungsphasen (Genehmigungsplanung/ Abbruchplanung/Planung Bau-
grube) ist die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 1,4 Mio. Euro in 2022 erforderlich. 

 
Eine zeitkritische Maßnahme für die Realisierung des Projektes im geplanten zeitlichen Ab-
lauf ist die Verlegung einer Fernwärmeleitung der RheinEnergie. Da im kommenden Jahr mit 

dieser vorbereitenden Maßnahme begonnen werden muss, ist die Fällung einer Platane er-
forderlich. Da über Baumfällungen üblicherweise erst im Rahmen des Baugenehmigungsver-

fahrens entschieden wird, ist die Fällung der Platane inklusive entsprechender Ersatzpflan-
zungen ebenfalls Bestandteil der Beschlussvorlage. 
 

Damit die GbR Historische Mitte ihre Arbeit in 2022 wie geplant fortsetzen kann, wird der Rat 
der Stadt Köln mit dieser Vorlage um die entsprechenden Beschlüsse gebeten. 

 
Ausführliche Erläuterungen und Begründungen sind in der Anlage 1 aufgeführt. 
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